













































P1-luokan luovutusvaihe Leivontien palvelukodissa, 35 sivua, 2 liitettä  
Saimaan ammattikorkeakoulu, Lappeenranta 
Tekniikka, Rakennustekniikan koulutusohjelma 
Rakennustuotannon suuntautumisvaihtoehto 
Opinnäytetyö 2012 
Ohjaajat: lehtori Petri Siitonen, Saimaan ammattikorkeakoulu 
 
Opinnäytetyöni tarkoitus oli selvittää, mikä on P1-puhtausluokka, joka on varsin 
uusi, mutta hyvin ajankohtainen asia. Opinnäytetyössä on teoriaa rakennustöi-
den puhtausluokituksesta ja toimintaohjeita P1-luokan työmaalla työskentelyyn.   
Luovutusvaiheeseen liittyy monia luovutuksen onnistumisen kannalta tärkeitä 
asioita. Talotekniset työt mittauksineen ja säätöineen vievät suuren osan raken-
nushankkeen loppuvaiheesta. Tässä työssä kuvasin rakennuskohteen luovu-
tusvaihetta ja tein Lujatalo Oy:n P1-luokkaan kuuluvalle työmaalle luovutusvai-
heen aikataulun. 
Opinnäytetyön teoria puhtausluokituksesta perustuu sisäilmastoluokitukseen. 
Luovutusprosessin eri vaiheet ja niiden sisällön selvitin kirjallisuudesta ja mää-
räyksistä. Luovutusvaiheen aikataulun muodostin urakka-asiakirjojen, yleisaika-
taulun ja kohteen vastaavan mestarin ohjeilla. Aikataulu tehtiin Planet 6.3 -
projektinsuunnitteluohjelmalla. 
Opinnäytetyötäni voi hyödyntää työnjohtajien ja työntekijöiden koulutuksessa, 
joille ei vielä ole kertynyt kokemusta P1-puhtausluokan rakentamisesta. Opin-
näytetyössä toin mielestäni selkeästi esille, mitä on P1-luokka ja mitä tulee ot-
taa huomioon työskennellessä sellaisella työmaalla. Työssä todetaan, että kai-
kille työmaalla työskenteleville tulisi järjestää riittävä ja laadukas koulutus P1-
luokasta. Joka työmaalla olisi hyvä olla henkilö, joka on perehtynyt enemmän 
puhtausluokitukseen ja hänen vastuullaan voisi olla pölynhallinnasta ja oikeista 
työmenetelmistä huolehtiminen. Työstäni saa myös selville kaikki luovutusvai-
heen tärkeimmät tehtävät ja niiden sijoittumisen aikatauluun.  
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The purpose of the study was to clarify what is P1-purity grade. P1-purity grade 
is quite a new but very topical issue. This thesis contains theory about the purity 
grade in construction work and directives about working on P1-purity grade site. 
This thesis describes the transfer phase of the construction site. Also a sched-
ule to the site of Lujatalo Oy was made. 
The data for this thesis is based on indoor climate classification. The infor-
mation about the transfer phase was gathered from literature and articles, con-
tract documents and from the master in charge. The schedule was made with 
the Planet 6.3 planning program. 
This thesis can be exploited in the instruction of foremen and employees who 
do not have yet experience of P1-purity grade building. The result of this thesis 
explains what P1-grade is and how to work on a site like that. There ought to be 
a person in every site who is familiar with the purity grade. Each site should or-
ganize high quality education about P1-grade for everyone working on the site. 
This thesis shows all the most important tasks of the transfer phase and how 
they are placed in the schedule. 
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1.1 Työn tausta 
Sisäilman laatu on tärkeässä roolissa puhuttaessa ihmisten terveydestä, koska 
ihmiset viettävät jopa 90 % ajastaan sisätiloissa. Nykyään rakennusalalla kiinni-
tetään entistä enemmän huomiota sisäilman laatuun. Yhä useammat työmaat 
luokitellaan puhtausluokituksessa korkeimpaan P1-luokkaan. P1-luokituksen 
avulla pyritään varmistamaan, että rakennuksen tilat ovat puhtaat luovutusvai-
heessa eikä sisäilmaan pääse käytön aikana rakennusaikaisia epäpuhtauksia. 
Olen työskennellyt kahdella eri P1-luokan työmaalla ja huomannut, ettei P1-
luokan rakentamiseen ole vielä vakiintunut selvää toimintatapaa. Myös valvojien 
suhtautumisessa puhtauteen ja pölynhallintaan on suuriakin eroja. Työnjohdolle 
on pidetty koulutustilaisuus P1-luokasta, mutta toisaalta työntekijöille ei ole vält-
tämättä kerrottu mitään puhtausluokituksesta. Monesti rakennustyömaalla suh-
taudutaan vähän nihkeästi tiukentuneeseen pölynhallintaan ja puhtauteen, mikä 
mielestäni johtuu osaksi tietämättömyydestä puhtaan rakentamisen tarkoituk-
sesta ja eduista. 
1.2 Työn tavoite 
Opinnäytetyöni aiheena on P1-puhtausluokka ja rakennushankkeen luovutus-
vaihe. Tässä työssä käsittelen P1-puhtausluokkaa, joka on varsin uusi, mutta 
hyvin ajankohtainen asia rakentamisessa. Tarkoituksenani on selvittää, mikä on 
P1-puhtausluokka, mitä vaatimuksia se tuo työmaalle ja miten työmaalla toimi-
taan. 
Rakennushankkeen luovutusvaihe on tärkeässä roolissa hankkeen onnistumi-
sen kannalta ja onkin tärkeää, että hanke pysyy aikataulussaan. Säädöt, mitta-
ukset ja toimintakokeet vievät suuren osan loppuvaiheesta. Työssä kerrotaan 
asioista, jotka tulee ottaa huomioon luovutusvaiheen aikataulua tehdessä, sekä 
kuvataan rakennuskohteen luovutusprosessia. Teen myös luovutusvaiheen ai-
kataulun P1-luokan työmaalle. Kohdetyömaaksi valitsin Joutsenoon rakennetta-
van vanhusten palvelukodin. Pääurakoitsijana työmaalla toimii Lujatalo Oy. 
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2 Sisäilmastoluokitus 2008 
2.1 Yleistä 
Rakentamisen tärkeimpiä tavoitteita on hyvä sisäilmasto. Sisäilmaston lopulli-
seen laatuun vaikuttavat monet tekijät, kuten lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmas-
tointilaitteet, rakennustekniikka, rakennustöiden suorittaminen ja käytetyt mate-
riaalit sekä rakennuksen käyttö ja kunnossapito. Hyvän sisäilmaston saavutta-
minen edellyttää esitettyjen asioiden huomioonottamista suunnittelun, rakenta-
misen ja käytön kaikissa vaiheissa. (RT-kortti 07-10946, 2009.) 
Sisäilmastoluokitus 2008 antaa sisäilmaston tavoite- ja suunnitteluarvot, ja se 
on tarkoitettu käytettäväksi rakennus- ja taloteknisen suunnittelun ja urakoinnin 
sekä rakennustarviketeollisuuden apuna, kun tavoitteena on rakentaa entistä 
terveellisempiä ja viihtyisämpiä rakennuksia. Luokitus on tarkoitettu pääasiassa 
uudisrakentamiseen, mutta sitä voidaan käyttää soveltuvin osin myös korjaus-
rakentamisessa. Sisäilmastoluokitus on rakennuttajien, suunnittelijoiden, laite-
valmistajien ja urakoitsijoiden apuväline sisäilmaston tavoitearvojen määrittämi-
seksi. Sisäilmastoluokituksen tavoitteet, vaatimukset ja ohjeet otetaan huomi-
oon rakennushankkeen jokaisessa vaiheessa. Rakennuttaja valitsee yhdessä 
suunnittelijoiden kanssa sisäilmaston tavoitearvot. (RT-kortti 07-10946, 2009.) 
2.2 Sisäilmastoluokituksen huomioiminen asiakirjoissa 
Sisäilmastoluokitus ei ole viranomaisohje tai sellaisen tulkinta. Luokituksessa 
mainituista asioista tulee sopimusosapuolia sitovia, kun hankkeen sopimusasia-
kirjoissa viitataan niihin. Tärkeimmät sopimusasiakirjat, joissa luokitukseen viita-
taan, ovat omistajan ja käyttäjän välinen esivuokrasopimus, konsulttisopimukset 
ja urakkasopimukset. Myös työmaan laatusuunnitelmassa esitetään sisäilmas-
toluokituksen asioita. Sopimusasiakirjoissa tulee käyttää mahdollisimman täs-
mällisiä ja yksilöityjä viittauksia. Sisäilmastoluokan mainitseminen ei yksistään 
riitä, vaan työselostuksiin on syytä kirjoittaa ne vaatimukset, jotka kyseisen luo-
kan saavuttamiseksi edellytetään. (RT-kortti 07-10946, 2009.) 
Kaikissa asiakirjoissa tulee selkeästi esittää valitut tavoitteet ja niistä seurauk-
sena olevat tekniset erityisvaatimukset. Erityisen tärkeä asiakirja on urakkaraja-
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liite ja siinä tulee olla maininta, kenen tehtävä on huolehtia muun muassa seu-
raavista asioista:  
 aikatauluasiat, rakenteiden kuivuminen ennen pintarakenteiden asentamista, 
talotekniikan toimintakokeet, säädöt 
 rakennusmateriaalien ja ilmanvaihtotuotteiden puhtaat ja kuivat varastointitilat 
 rakenteiden suojaaminen sääolosuhteilta ja rakennusaikaisen vedenpoiston 
hoitaminen 
 edellytykset toimintakokeille 
 sisäilmastoluokituksen edellyttämien asioiden koulutus suunnittelijoille ja ura-
koitsijoille. 
Yksityiskohtaisemmat menettely- ja toimintatavat esitetään työselostuksissa 
sekä ohjeet ja velvoitteet sopimusasiakirjoissa. (RT-kortti 07-10946 2009, 8.) 
2.3 Sisäilmaston tavoitearvot 
Sisäilmastoluokituksessa esitetyt suureet voidaan mitata yleisesti hyväksytyillä 
menetelmillä kohtuullisin kustannuksin. Tavoitearvojen lisäksi sisäilmastoluoki-
tuksessa esitetään tärkeimmät lämmitys-, jäähdytys- ja ilmanvaihtolaitteiden 
suunnittelussa tarvittavat sisäilmastosuureiden arvot. Lämpöolojen osalta ne on 
sidottu suunnittelusäähän, joka on myös määritelty. (RT-kortti 07-10946 2009, 
4.) 
Sisäilmastoluokitusta käytetään, kun asetetaan sisäilmastotavoitteita tavan-
omaisille työ- ja asuintiloille (toimisto- ja julkiset rakennukset, koulu-, päiväkoti ja 
asuinrakennukset sekä muut vastaavat rakennukset). Luokituksessa ei esitetä 
huoneiden poikkeuksellisia sisäilmastotavoitteita tai erityistilojen vaatimuksia, 
vaan ne on määriteltävä tapauskohtaisesti luokkia valittaessa. (RT-kortti 07-
10946 2009, 4.) 
Luokituksessa määritellyt tavoitetasot kuvaavat viranomaisvaatimuksia korkea-
laatuisempia sisäilmasto-olosuhteita, jotka ovat nykytiedon mukaan terveyden 




Sisäilmastoluokkia on kolme. Laatuluokkia ovat S1, S2 ja S3. Luokka S1 on 
paras, mikä tarkoittaa, että suurin osa käyttäjistä on tyytyväisiä siihen. Sisäil-
mastoluokituksen tavoitteiden asettamisessa on pyritty siihen, että luokka S3 
vastaa maankäyttö- ja rakennuslain ja terveydensuojelulain vaatimuksia. Jos 
rakennuksen ilmanvaihto toimii suunnitellulla tavalla eikä epäpuhtauslähteitä 
ole, ei nykytietämyksen mukaan S3-luokituksen tavoitearvojen toteutuessa ter-
veille ihmisille aiheudu terveyshaittaa. (RT-kortti 07-10946 2009, 4.) 
S1-luokka kuvaa yksilöllistä sisäilmastoa. Sisäilman laatu on erittäin hyvä eikä 
tiloissa ole havaittavissa hajuhaittoja. Sisäilmaan yhteydessä olevissa tiloissa 
tai rakenteissa ei ole sisäilman laatua huonontavia epäpuhtauksia. Lämpöolot 
ovat viihtyisät ja tilan käyttäjä pystyy hallitsemaan lämpöoloja. Tiloissa on niiden 
käyttötarkoituksen mukaiset erinomaiset ääniolosuhteet ja yksilöllisesti säädet-
tävä valaistus. (RT-kortti 07-10946 2009, 4.) 
S2-luokka kuvaa hyvää sisäilmastoa. Sisäilman laatu on hyvä eikä tiloissa ole 
häiritseviä hajuja. Tiloissa tai rakenteissa, jotka ovat yhteydessä sisäilmaan, ei 
ole ilman laatua heikentäviä epäpuhtauksia. Lämpöolot ovat hyvät eikä vetoa 
yleensä esiinny, muuta ylilämpeneminen on mahdollista kesäpäivinä. Tiloissa 
on niiden käyttötarkoituksen mukaiset hyvät ääni- ja valaistusolosuhteet. (RT-
kortti 07-10946 2009, 4.) 
S3-luokka kuvaa tyydyttävää sisäilmastoa. Tiloissa sisäilman laatu ja lämpöolot 
sekä valaistus- ja ääniolosuhteet täyttävät rakentamismääräysten vähimmäis-
vaatimukset. (RT-kortti 07-10946 2009, 4.) 
2.4 Vaatimukset rakennustuotteille 
Huoneilmaan vapautuu erilaisia kemikaaleja, jotka ovat peräisin käytetyistä raa-
ka-aineista, valmistusprosessin virheistä tai materiaalien vanhenemisesta. Huo-
neilman kemikaalien pitoisuus määräytyy materiaalien kokonaispäästöjen ja 
ilmanvaihdon perusteella. Pyrittäessä pieniin epäpuhtauspitoisuuksiin tulee 
käyttää vähäpäästöisiä materiaaleja ja mahdollisesti lisäkeinona parantaa il-
manvaihdon tehokkuutta. Käytettäessä vähäpäästöisiä tuotteita vähennetään 
materiaalien lisäämää ilmanvaihdon tarvetta. Hyvää sisäilmaa ei kuitenkaan 
voida taata käyttämällä vähäpäästöisiä materiaaleja vaan ilmanvaihdon tulee 
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olla samanaikaisesti riittävä ja materiaalien käytön tuoteselosteiden mukaista. 
(RT-kortti 07-10946 2009, 17.) 
2.4.1 Rakennusmateriaalien päästöluokitus (M) 
Rakennusmateriaalien päästöluokitus on suunniteltu tavanomaisissa asuin- ja 
työhuoneissa esiintyvien materiaalien luokittelua varten ja siinä esitetään vaati-
mukset näille materiaaleille hyvän sisäilman laadun kannalta. (RT-kortti 07-
10946 2009, 17.) 
Rakennusmateriaalien päästöluokituksessa on kolme luokkaa. Luokka M1 on 
paras ja luokka M3 eniten epäpuhtauspäästöjä synnyttävä. Pyrittäessä sisäil-
mastoluokkiin S1 tai S2 on rajoitettava luokkien M2 ja M3 materiaalien käyttöä. 
(RT-kortti 07-10946 2009, 17.) 
2.4.2 Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitus (M) 
Ilmanvaihtotuotteille on vain yksi puhtausluokka eli osa on joko puhtausluokitel-
tu tai ei ole. Puhtausluokitellun tuotteen vaatimuksiin kuuluu, ettei se saa lisätä 
haitallisia epäpuhtauksia ilmanvaihtojärjestelmässä eikä tuloilmassa. Se ei saa 
myöskään tuottaa tuloilman laatua huonontavia kaasumaisia tai hiukkasmaisia 
epäpuhtauksia tai hajuja. Sen pitää olla myös helposti puhdistettavissa. Edellä 
mainitut vaatimukset on määritetty kanaville, niiden osille, säätö- ja palopelleille, 
äänenvaimentimille sekä suodattimille. (RT-kortti 07-10946 2009, 18.) 
3 Rakennustöiden puhtausluokitus P 
3.1 Yleistä 
Rakennustöiden puhtausluokituksen tarkoituksena on huolehtia siitä, että kun 
tilat luovutetaan käyttäjälle, ne ovat niin puhtaat, että ne voidaan ottaa välittö-
mästi käyttöön vastaanoton jälkeen. Rakennuksen sisäilmaan ei myöskään sai-
si käytön aikana kulkeutua rakennusvaiheesta peräisin olevia epäpuhtauksia. 
(RT-kortti 07-10946 2009, 10.) 
Kun rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä toteutetaan puhtausluokan P1 mukaan 
ja ellei rakennuksen sisätiloihin yhteydessä oleviin tiloihin ole jäänyt merkittäviä 
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pölykertymiä, on epätodennäköistä, että rakennusaikaisia epäpuhtauksia pääsi-
si sisäilmaan. Asian varmistamiseksi tulee rakennuksen puhtaus tarkastaa en-
nen ilmanvaihtojärjestelmien toimintakokeiden aloittamista. (RT-kortti 07-10946 
2009, 11.) 
Puhtausluokitus esittää tavoitteet työ- ja asuintilojen sekä muiden vastaavien 
rakennusten puhtaudelle. Tavoiteltava sisäilmastoluokka määrittää vaatimusten 
tason ja laajuuden. Tarvittaessa voidaan rakennushankkeen suunnitelmiin valita 
vaatimuksia eri puhtausluokista tai jättää jokin kohta kokonaan määrittelemättä. 
Kuitenkin on tarkoituksenmukaista valita rakennuksen saman vyöhykkeen tiloille 
sama puhtausluokka. Suunnittelun käynnistyessä rakennuttaja valitsee yhdessä 
suunnittelijoiden kanssa rakennustöiden puhtaus- ja materiaaliluokat. Rakenta-
misen puhtaanapidon tavoitteet määritellään urakka-asiakirjoihin ja niiden toteu-
tumista seurataan säännöllisesti. Pääurakoitsija tekee puhtaudenhallinnasta 
oman suunnitelman. (RT-kortti 07-10946 2009, 11.) 
3.2 Puhtausluokka P1 
Rakennuksessa tulee olla pölyttömyyssiivous suoritettu ennen kuin ilmanvaih-
don päätelaitteiden suojaukset voidaan poistaa ja toimintakokeet aloittaa. Tässä 
vaiheessa pinnoilla ei saa olla irtolikaa, joka voi nousta kosketuksen tai ilmavir-
tojen mukana ilmaan. Pintojen suojana olevat pahvit ja muovit tulee olla poistet-
tu eikä tiloissa saa säilyttää rakennusmateriaaleja, jotka estävät pintojen puh-
distamisen. Pölyttömyyssiivouksen jälkeen tehtävissä pölyävissä töissä tulee 
käyttää vähintään kohdepoistolla varustettuja laitteita. Vain pölyämättömiä töitä 
kuten paikkamaalausta, ilmanvaihdon toimintakokeita, säätöä ja loppusiivous 
voidaan tehdä ilman erityistoimenpiteitä. (RT-kortti 07-10946 2009, 11.) 
P1-puhtausluokassa loppusiivous on kaksivaiheinen. Ensin tehdään pölyttö-
myyssiivous ennen ilmanvaihtolaitteiston toimintakoetta, ettei pölyä pääse il-
mastointikanaviin ja niiden kautta kaikkialle rakennukseen, kun ilmastointilaitteet 
käynnistetään. Pölyttömyyssiivouksen onnistumisella on tärkeä vaikutus myös 
työmaan aikatauluun, sillä mikäli toimintakokeita ei voida suorittaa pölyisyyden 
takia, voi vaikutus kohdistua koko työmaan luovutusaikatauluun. Pölyttömyys-
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siivouksen jälkeen tulevassa toisessa vaiheessa rakennus siivotaan vastaanot-
toa ja käyttöä varten.  
3.3 Puhtausluokka P2 
Puhtausluokkaan P2 kuuluvat ilman erityisvaatimuksia rakennettavat työ- ja 
asuintilat, joissa pyritään sisäilmastoluokan S3 mukaiseen sisäilman laatuun 
(RT-kortti 07-10946 2009, 11). P2-luokka vastaa normaalia hyvän rakentamis-
tavan mukaista käytäntöä. Rakennustyöt suoritetaan normaalien rakennuskäy-
täntöjen mukaan, jolloin siivous on myös sen mukainen. 
3.4 Puhtauden arviointi ja mittaus 
Ennen kuin toimintakokeet voidaan aloittaa, tarkastetaan kaikkien pintojen puh-
taus. Tarkastus käsittää myös kaikki ne pinnat, jotka eivät jää valmiissa raken-
nuksessa näkyviin. Tarkastuksessa katsotaan katto-, seinä-, kaluste- ja lattia-
pinnat sekä alakattojen yläpuolelle jäävät pinnat. Ennen rakennuksen luovutus-
ta tehtävässä tarkastuksessa arvioidaan kaikki näkyvät pinnat ja kalusteiden 
sisäpinnat. Tarkastuksessa katsotaan katto-, seinä-, kaluste- ja lattiapinnat sekä 
kalusteiden sisäpinnat. (RT-kortti 07-10946 2009, 11.) 
Tilojen puhtautta arvioitaessa jokainen tila tarkastetaan silmämääräisesti, jotta 
puhtausvaatimus täyttyy. Tarvittaessa pintojen pölykertymä voidaan mitata gee-
liteippimenetelmällä. Jotta ilmassa leijuva pöly ehtii laskeutua pinnoille, on suo-
siteltavaa tehdä mittaus aikaisintaan 2 tunnin kuluttua siivouksesta. Pölykerty-
män enimmäistasot on esitetty kuvassa 1. Erikseen sovittaessa tai mikäli osa-
puolet eivät pääse yhteisymmärrykseen tulosten tulkinnasta voidaan käyttää 
INSTA-800 standardin mukaista menettelyä, joka on pohjoismainen standardi 





Kuva 1. Sallitut pölykertymät P1-luokassa (RT 07-10946 2009, 11) 
3.5 Ilmanvaihtotöiden puhtausluokka P 
Ilmanvaihdon ensisijainen tehtävä on poistaa ihmisten aiheuttamia epäpuhtauk-
sia. Käyttämällä vähäpäästöisiä materiaaleja vähennetään rakennus- ja sisus-
tusmateriaalien epäpuhtauksien haittavaikutuksia. (RT-kortti 07-10946, 2009.) 
Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokituksen tavoitteena on, että ilmanvaihtojär-
jestelmän läpi virtaava tuloilma on hyvälaatuista ja ilmanvaihtojärjestelmä on 
luovutettaessa puhdas. Siinä ei saa olla ilmanvaihtojärjestelmästä peräisin ole-
via terveydelle tai viihtyisyydelle haitallisia aineita tai hajuja. Ilmanvaihtojärjes-
telmän puhtausluokituksen muodostavat tuotteiden puhtausvaatimukset ja il-
manvaihtojärjestelmän suunnittelulle ja toteutukselle asetettavat puhtausvaati-
mukset. Puhtausluokka valitaan suunnitteluvaiheessa ja se määritellään suunni-
telma-asiakirjoissa. Uuden ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokituksessa on 
käytettävissä kaksi puhtausluokkaa (P1 ja P2). (RT-kortti 07-10946 2009, 15.) 
Ilmanvaihtotuotteet on suojattava työmaalla sisäpuoliselta lialta ja kastumiselta. 
Tuotteiden suojauksesta kuten kanavapäiden tulppauksesta tulee pitää huolta 
varastoinnin aikana ja rikkoontuneet suojaukset tulee korjata välittömästi. Asen-
nettaessa on huomioitava, ettei ilmanvaihtojärjestelmään saa päästä likaa. Tä-
män varmistamiseksi tuotteiden suojaukset poistetaan vasta juuri ennen asen-
nusta. Kanavien sisäpintoihin ei saa jäädä likaa kerääviä tai puhdistusta vaike-
uttavia epätasaisuuksia kuten jäysteitä tai ruuveja. Taukojen ajaksi on suljettava 
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pölytiiviisti kaikki kanaviston avoimet päät. Huolto- ja puhdistusluukkujen toimin-
ta tulee varmistaa. (RT-kortti 07-10946 2009, 16.) 
Mikäli ilmanvaihtolaitteita käytetään jo rakennustyön aikana, on pidettävä huoli, 
että ilmanvaihtokoneessa on suodattimet. Ennen kohteen luovutusta tulee il-
manvaihtolaitos puhdistaa määritettyyn puhtausluokkatasoon ja suodattimet 
vaihtaa. (RT-kortti 07-10946 2009, 16.) 
3.6 Puhtausluokituksen huomioiminen suunnitteluvaiheessa 
Puhtauden hallinta on tärkeä osa rakennuksen ylläpidon kannalta. Jo suunnitte-
luvaiheen ratkaisuilla voidaan vaikuttaa rakennuksen puhtauden hallintaan. Li-
kaantuminen, lian kulkeutumisen estäminen ja edellytykset taloudelliselle ja te-
hokkaalle siivoukselle on tärkeää ottaa huomioon jo rakennussuunnitteluvai-
heessa. (RT 91–10970 2009, 1-2.) 
Siivous on tärkeä kiinteistönhuoltotehtävä ja vaikuttaa tilan käyttäjien hyvinvoin-
tiin sekä ylläpidon kustannuksiin. Siksi on suositeltavaa käyttää siivousalan asi-
antuntijan apua rakennuksen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Rakentamisen 
kustannuksiin, elinkaarikustannuksiin sekä rakennuksen käytettävyyteen voi-
daan vaikuttaa ottamalla huomioon puhtauden hallinta jo suunnittelussa. Tällä 
tavoin varmistetaan rakennuksen terveellisyys, viihtyisyys, hygieenisyys ja työ- 
ja henkilöturvallisuus. Siivouksen ja puhtaanapidon tarkoituksenmukaisuuteen, 
turvallisuuteen, ergonomisuuteen ja taloudellisuuteen voidaan vaikuttaa raken-
nussuunnitteluratkaisuilla. Onnistuneilla ratkaisuilla voidaan vähentää pintojen 
kulumista ja korjaus- ja uusimistarvetta. (RT 91–10970 2009, 2.) 
Siivouksen ja puhtaanapidon laatuun vaikutetaan poistamalla niiden toteutta-
mista vaikeuttavia tekijöitä. Myös oikeilla ratkaisuilla voidaan vähentää siivous-
tarvetta. Rakennuksen käyttötarkoitus sekä tuleva käyttäjä vaikuttavat siivous 
tarpeiden huomioon ottamiseen. Kun käyttäjä on tiedossa, voidaan siivoukselle 
asetetut yksityiskohtaiset vaatimukset huomioida jo suunnitteluvaiheessa. (RT 
91–10970 2009, 2.) 
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4 P1-puhtausluokan toteutusohjeet työmaalla 
P1-luokan kohteessa työmaan laatusuunnitelmaan kuuluu tehdä erillinen kos-
teudenhallintasuunnitelma. P1-luokitellulla työmaalla on myös tehtävä puhtaus-
suunnitelma, joka sisältää suunnitelmat rakennustarvikkeiden kuljetukselle, va-
rastoinnille ja suojaukselle, työmaan osastoinnille sekä tilojen siivoukselle. 
Työmaalle pitää myös järjestää tiedotus- ja koulutustilaisuus P1-luokituksesta. 
(RT-kortti 07-10946, 2009.) 
4.1 Rakennustarvikkeiden kuljetus, varastointi ja suojaus 
Huolellisella peittämisellä ja suojaamisella voidaan estää sisätiloihin ja rakentei-
siin tulevien rakennustarvikkeiden kastuminen ja likaantuminen. Kriittisiä vaihei-
ta ovat kuljetukset, työmaavarastointi, asennuspaikan välivarastointi ja asen-
nustyön aikana. Rakennustarvikkeet tulisi varastoida sisätiloihin ja niiden väliva-
rastointia tulee välttää. Varastointiolosuhteet ja suojaus tulee toteuttaa valmista-
jien ohjeiden mukaisesti. Taukojen ajaksi keskeneräiset ja valmiit rakennusosat 
tulee suojata siten, etteivät ne pääse kastumaan tai muuten vahingoittumaan. 
(RT-kortti 07-10946 2009, 11.)  
Suojaukset poistetaan rakennustarvikkeista vasta asennusvaiheen alkaessa 
valmistajien ohjeiden mukaisesti. Asennuspaikan läheisyydessä ei saa suorittaa 
asennusvaiheen kanssa samanaikaisesti ilmaa likaavia työvaiheita ja ilman tu-
lee olla puhdasta ja kuivaa. Tarvikevalmistajien ja suunnitelmien asettamat vaa-
timukset olosuhteiden ja alustan suhteellisen kosteuden osalta tulee varmistaa 
ennen työn aloittamista ja sen aikana. (RT-kortti 07-10946 2009, 11–12.) 
Rakentamisen aikana on huomioitava patterien ja ilmanvaihdon päätelaitteiden 
sekä valaisimien suojauksesta asentamisen jälkeen. Niiden puhtaus tulee tar-
kastaa loppusiivouksen yhteydessä. 
4.2 Suojaseinät ja osastointi 
Pölyttömyyssiivouksen ja puhtauden tarkastuksen jälkeen toimintakoevalmiit 
tilat erotetaan omiksi osastoikseen niistä tiloista, joissa on vielä käynnissä pö-
lyäviä tai muuten likaavia töitä. Mikäli osastoiduissa tiloissa tehdään pölyäviä 
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töitä, on käytettävä kohdepoistolla varustettuja työkaluja ja huolehdittava riittä-
västä ilmanvaihdosta. Toimintakoevalmiit tilat merkitään eikä niitä saa enää 
käyttää säännölliseen läpikulkuun, mikäli viereiset tilat eivät ole samalla puh-
taustasolla. 
4.3 Tilojen siivous 
Rakennussiivouksella varmistetaan sekä työnaikaisten että valmiin kohteen 
puhtaustavoitteiden täyttyminen. P1-puhtausluokka tarkoittaa rakentamisaikana 
vähintään imuripuhtautta. Karkea jäte poistetaan lastoilla ja lapioilla ja mahdolli-
sesti suurtehoimurilla. Harjaa ei saa käyttää. Hienomman rakennusjätteen ja -
pölyn siivoamiseen käytetään keskuspölynimuria tai hienopölysuodattimella va-
rustettua imuria, jossa on vähintään 98 % suodatus 3 m hiukkasille. Toiminta-
koevalmiissa tiloissa tehtävissä pölyävissä töissä käytetään kohdepoistoa ja tilat 
siivotaan aina sen jälkeen, kun tilassa on syntynyt pölyä. Loppusiivouksessa 
käytettävien imurien on oltava varustettu hienopölysuodattimilla. Imuroinnin li-
säksi käytetään nihkeäpyyhintää ja kaikki pinnat puhdistetaan materiaalivalmis-
tajien ohjeiden mukaisesti. Siivouksessa käytettävien aineiden tulee olla vähä-
päästöisiä ja hajusteettomia. (RT-kortti 07-10946 2009, 12.) 
4.4 Luokituksesta tiedottaminen ja koulutus 
Työmaan käynnistyessä pidettävissä rakennuttajan, suunnittelijoiden ja urakoit-
sijoiden kokouksissa esitetään kohteelle asetetut sisäilmaston tavoitteet ja rat-
kaisut, joilla niihin päästään. Urakoitsijoiden laatusuunnitelmiin merkitään kes-
keisimmät asiat ja työmaakokouksissa seurataan näiden asioiden toteutumista. 
Työmaan jokaiselle työntekijälle jaetaan tiedote, jossa kerrotaan kohteessa 
noudatettavista sisäilmasto-, puhtaus- ja materiaaliluokista. Ennen töiden aloit-
tamista puhtausluokan toteutumisen kannalta keskeisille urakoitsijoille (raken-
nus-, maalaus- ja LVIS-urakoitsijat) ja työntekijöille järjestetään koulutustilai-
suus. On huolehdittava, että myös hankkeeseen myöhemmin osallistuvat ura-
koitsijat ja työntekijät tulee koulutettua. Koulutustilaisuudessa heille selvitetään 
kohteen sisäilmastotavoitteet ja ohjeet ja tehtävät, joilla tavoitteet voidaan saa-
vuttaa. Koulutuksen järjestämisestä on sovittava esimerkiksi urakkarajaliittees-




Pöly aiheuttaa ongelmia rakennustyömailla. Pöly on myös suuri terveyshaitta 
työntekijöille. Viime vuosina tiukentuneet säädökset edellyttävät rakennusaikai-
sen pölynhallinnan huomioimista suunnitteluvaiheessa ja työn aikana. Valtio-
neuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta 10§:n 11 momentin mu-
kaan rakennustöiden turvallisuussuunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huo-
miota pölyn vähentämiseen ja sen leviämisen estämiseen. Momentin 70§ mu-
kaan pölyntorjunnassa on käytettävä riittävän tehokkaita paikallispoistolaitteita 
ja tarvittaessa työtilat on osastoitava ja käytettävä paine-eron toteuttavaa ilmas-
tointijärjestelmää ja paine-eron aikaansaavia laitteita.  
Valmiin rakennuksen pölyhaitat ovat usein seurausta rakennusaikaisen pölyn 
kertymisestä ilmakanaviin, josta sitä voi päästä sisäilmaan. Kanaviin kertynyt 
pöly toimii myös kasvualustana homeille ja mikrobeille (RT 07-10564 1995, 2).  
Rakentamistyön pölynhallinnan kannalta on tärkeää, että pölyäviä ja likaavia 
työvaiheita suunnitellaan ja toteutetaan hallitusti. Pölynhallinnan tavoitteena on 
vähentää syntyvän pölyn määrää ja estää sen sekä muiden epäpuhtauksien 
leviäminen työpisteeltä työmaan muihin tiloihin. Pölynhallintaa voidaan edistää 
työmaalla monin keinoin, kuten työmaa-alueiden alipaineistuksella ja pölyävien 
töiden suorittamisella niille erikseen varatussa tilassa, esimerkiksi sekoittamalla 
laasti suljetussa tilassa. Pölynhallintaan voidaan vaikuttaa myös vähän pölyävi-
en tai pölyämättömien työmenetelmien valinnalla sekä käyttämällä kohdepoisto-
ja pölyävissä töissä. Pölynhallinnan kannalta on tärkeää, että rakennussiivouk-
sesta huolehditaan päivittäin kuten myös jätteiden poiskuljetuksesta. Eniten pö-
lyn määrään vaikuttaa työmaalla työskentelevien asenne rakennushankkeen 
puhtaudenhallintaan. 
5 Rakennushankkeen luovutusvaihe 
5.1 Yleistä 
Rakennuksen luovutusvaihe on keskeinen osa tämän päivän rakennushanketta. 
Perusteellinen suunnittelu ja ohjattu toteutus mahdollistavat kohteen suunnitel-
man mukaisen luovutuksen ja käyttöönoton tilaajalle. Työmaan viimeistely ja 
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luovutus suunnitellaan ja toteutetaan hallitusti asiakkaan haluamaan laatu-
tasoon taloudellisella tavalla (Rakennustieto 2004, 40). Hallittu toteutus edellyt-
tää luovutusvaiheen 
- ajoitusta eli eri toimijoiden yhteen sovitettua aikataulua 
- suunnitelmasta tiedottamista kaikille osapuolille 
- osapuolten omia tarkastuksia ja korjauksia 
- talotekniikkajärjestelmien koekäyttöjä 
- teknisiä kokeita, tarkastuksia ja mittauksia 
- jälkitarkastuksia 
- luovutusta asiakkaalle.  
(Rakennustieto 2004, 40).  
 
5.2 Tekninen luovutus 
Kohteen tekninen luovutus muodostuu rakennusteknisten töiden sekä talotek-
nisten töiden luovutuksesta. Sekä rakennus- että taloteknisten töiden luovutus 
alkaa jo rakennusvaiheessa.  
Rakennustyön aikana suoritettavien laite- ja asennustapatarkastusten avulla 
rakennuttaja valvoo, että rakennustarvikkeet, laitteet ja työmenetelmät ovat 
suunnitelma-asiakirjojen ja ennakkohyväksyntöjen mukaisia. Ensisijaisesti pei-
tettävät rakenteet ja niissä olevat asennukset tulee tarkistaa. Näitä ovat muun 
muassa asennukset maassa, alapohjien alla seinissä ja alakattojen yläpuolella. 
Myös energiatalouteen ja paloturvallisuuteen liittyvien asennusten tarkastukset 
ovat tärkeitä. Näitä ovat lämmöneristykset ja palotekniset eristykset. (RT-kortti 
16–10699 1999, 13–14.) Tarkastuksen suorittaa yleensä valvoja tai viranomai-
nen.  
Luovutusvaiheessa ei enää juurikaan tehdä rakennusteknisiä töitä, sillä ne on 
pääsääntöisesti jo saatettu loppuun tässä vaiheessa. Rakennuksen pitää myös 
tuulettua kahden viikon ajan ennen käyttöönottoa rakennusmateriaaleista ja iv-
kanavista emittoituvien päästöjen takia (RT 07-10805, 2003). Tämä on syytä 
ottaa huomioon yleisaikataulun suunnittelussa, jotta rakennustyöt olisi koko-
naan tehty luovutusvaiheessa. Luovutusvaiheen rakennusteknisten töiden tulisi 
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olla pölyämättömiä tai vain vähän pölyäviä viimeistelytöitä, suojausten poistoa 
sekä siivousta. 
Taloteknisten töiden luovutus tapahtuu aivan rakennushankkeen lopussa, koska 
rakennuksen on oltava pölytön ja olosuhteiden tasapainoiset järjestelmien ja 
laitteiden testaamista varten.  
Talotekniikan luovutuksen valmistelun vaiheet ovat: 
- toimintakokeiden aloitusvalmiuden toteaminen 
- toimintakokeiden teko 
- koekäytöt 
- tarkistusmittausten teko 
- loppukatselmus 
 (Kankainen & Junnonen 2001, 59). 
Toimintakokeet 
Toimintakokeet ovat osa urakoitsijoiden ja rakennuttajan yhteistä laadunvarmis-
tusta. Toimintakokeissa urakoitsijat osoittavat, että järjestelmät ja laitteet toimi-
vat suunnitellulla tavalla kaikissa tilanteissa. Toimintakokeet voidaan aloittaa, 
kun urakoitsijat ovat tehneet omat toimintatarkastuksensa ja todenneet järjes-
telmien ja laitteiden olevan toimintakuntoisia ja kaikkien urakoiden osalta on 
valmius toimintakokeiden aloittamiseen. Pääurakoitsija toimittaa rakennuttajalle 
toimintakokeiden aloittamisesta kirjallisen esityksen, jonka liitteenä ovat urakoit-
sijoiden toimintatarkastuksien tarkastuslistat. Mikäli urakoitsijoiden toimintatar-
kastuksissa todetaan puutteita, ei toimintakokeita aloiteta tai ne keskeytetään. 
(RT-kortti 16–10699 1999, 15.) 
Toimintakokeiden päätyttyä hyväksytysti urakoitsijat tekevät asentamiinsa lait-
teisiin ja järjestelmiin liittyvät säädöt ja mittaukset. Asianmukainen säätö- ja mit-
taustyö edellyttää rakennustöiden riittävää valmiutta. Mittaustulokset dokumen-
toidaan järjestelmä- ja laitekohtaisiin tarkastuslistoihin. Järjestelmien säätöjen ja 
mittausten jälkeen suoritetaan rakennusautomatiikan viritys. (RT-kortti 16–
10699 1999, 15.) 
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LVIS-järjestelmien ja laitteiden kuormituskokeet aloitetaan urakoitsijoiden yhtei-
sesti ehdottamana ajankohtana. Tätä ennen toimintakokeiden, säätöjen ja mit-
tauksien sekä automatiikan virityksen tulee olla hyväksytysti suoritettu. Kuormi-
tuskokeet tehdään työselostuksen mukaan. Kuormituskokeissa käytettävän 
sähkön, lämmön ja mittauslaitteiden toimittajat selviävät urakkarajoista. (RT-
kortti 16–10699 1999, 16.) 
Koekäytöt suoritetaan erikseen määrätyille taloteknisille laitteille, joiden luotet-
tavuudesta ja toiminnasta halutaan olla varmoja. Koekäyttöjä varten laaditaan 
oma koekäyttösuunnitelma. Eri järjestelmien yhteiskoekäyttöjen suorittamisesta 
huolehtiminen on erityisen tärkeää. (Kankainen & Junnonen 2001, 60.) 
LVI- ja rakennusautomaatio- sekä sähköjärjestelmien yhteiskoekäytössä kokeil-
laan näiden kaikkien järjestelmien yhteistoiminta eri käyttötilanteissa. Samalla 
koulutetaan järjestelmien käyttö kiinteistön käyttö- ja huoltohenkilökunnalle. Ai-
nakin seuraavat laitteistot koekäytetään: 
– ilmastointikojeet vyöhykkeineen ja jälkilämmityksineen   
 käyttövesijärjestelmä  
– jäähdytysjärjestelmät 
– säätö- ja valvontajärjestelmät 
 ATK-tilojen vakioilmastointilaitteet 
 UPS-laitteisto 
 varavoimageneraattori. 
(RT-kortti 16–10699 1999, 16.) 
Tarkistusmittauksilla varmistetaan, että laitteet ovat vastaanottokunnossa. Mit-
taukset tehdään urakkarajaliitteen ja työselostusten mukaan. Tarkastettavia 
asioita ovat muun muassa lämpötilat, virtaamat, paineet, äänitasot ja käyntiajat. 
(Kankainen & Junnonen 2001, 60.) 
5.3 Viranomaistarkastukset ja määräykset 
Urakoitsijoiden tulee itse huolehtia, että kaikki viranomaisten edellyttämät kat-
selmukset ja tarkastukset pidetään ajallaan. Urakoitsijoiden velvollisuuksiin kuu-




- sammutuslaitteiden tarkastus 
- kiinteistön vesilaitteiden tarkastukset 
- väestönsuojan tarkastus 
- palolaitteiston tarkastus 
- sähkötarkastus 
- hissitarkastus 
- lämmityslaitteiden tarkastus 
- kaukolämpö tarkastus 
- puhelin tarkastus 




- lopputarkastus.  
(RT-kortti 16–10699 1999; Rakennustieto 2004; Suomen rakenta-
mismääräyskokoelma A1 2006.) 
Viranomaisten antama käyttölupa tarkoittaa, että rakennus täyttää viranomais-
vaatimukset ja on edellytys käyttöönotolle. 
5.4 Itselleluovutus 
Itselleluovutus tarkoittaa luovutusvalmiuden toteamista, jossa urakoitsija käy 
läpi, hyväksyisikö tehdyn työn itselleen. Tarkastuksen jälkeen urakoitsija korjaa 
omat virheet ja puutteet mahdollisimman pikaisesti, jotta kohde saadaan luovu-
tettua ajoissa ja virheettömänä. Hyvin toteutettu itselleluovutus on niin urakoitsi-
jan, rakennuttajan kuin asukkaankin etu, kun virheitä ei tarvitse korjata asukkai-
den jaloissa pyörien. Itselleluovutukseen onkin syytä varata tarpeeksi aikaa.  
Urakoitsijoiden itselleluovutus on tärkeä osa luovutusvaihetta. Urakoitsija tar-
kastaa itse suoritusvelvollisuuteensa kuuluvan työn laadun sekä korjaa mahdol-
liset puutteet ja virheet ennen tilaajalle tapahtuvaa luovutusta (RT-kortti 16–
10660 1998, 5). Itselleluovutuksessa urakoitsija käy kaikki tilat ja ulkopuoliset 
työt läpi ja laatii huonekohtaiset puuteluettelot. Kuvassa 2 on Lujatalon vir-
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he/puuteluettelo. Mielestäni hyvä keino on laittaa esimerkiksi jokaisen tilan 
oveen lappu, jossa lukee havaitut puutteet ja virheet sekä tieto siitä, kenen kor-
jattavaksi ne kuuluvat. Jotta korjaus tulisi hoidettua kerralla oikein, kannattaa 
samalla määrittää myös korjaustapa. Puutelistoihin merkitään, kun korjaus on 
suoritettu, ja työnjohto valvoo korjausten etenemistä. Tämä tulee tehdä ennen 
valvojan tarkastuksia, jotta on mahdollista tarjota asiakkaalle virheetöntä työtä 
vastaanotettavaksi. Jotta osapuolilla olisi yhteinen näkemys hyväksyttävästä 
lopputuloksen laadusta, olisi suositeltavaa, että valvoja osallistuu esimerkiksi 
ensimmäisten asuntojen tarkastuksiin. Oikea laatutaso sovitaan tilaajan kanssa 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja tehdään mallihuone, jota myöhemmin 
käytetään vertailukohtana. Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa on 
määrätty, että urakoitsijan on ilmoitettava tilaajan edustajalle havaitsemistaan 
vakavista virheistä urakkasuorituksessaan ja toimenpiteistään niiden korjaami-
seksi (RT-kortti 16–10660 1998, 5). 
 
Kuva 2. Virhe/puuteluettelo.  
Valvoja ja suunnittelijat hoitavat omat ennakkotarkastuksensa samalla tavalla 
kuin urakoitsijatkin. Korjausten organisoinnin ja seurannan helpottamiseksi 
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mahdollisten puutteiden dokumentoinnin tulisi olla yhdenmukaista tai puutteet 
merkittäisiin mahdollisesti yhteisiin listoihin. (Kiviniemi 2001, 27.) 
Luovutusvaiheessa havaitut virheet ovat useimmiten seuraavia: pieniä unoh-
duksia, valmiisiin pintoihin jälkeenpäin tulleita jälkiä ja väärin tehtyjä töitä. En-
nen virheen korjaamista on syytä selvittää, kenen vastuulla virhe on. Jos työn 
tekijä on eri kuin virheen aiheuttaja, yleensä työn korjaaminen on tekijän vas-
tuulla, kun taas virheen aiheuttaja on vastuussa kustannuksista (Kankainen & 
Junnonen 2001, 59). 
5.5 Vastaanotto 
Rakennuskohteen vastaanotto on tärkeä vaihe. Siinä tarkastetaan ja todetaan, 
että kumpikin osapuoli on täyttänyt sopimuksen mukaiset velvoitteensa. Raken-
nuskohteen vastaanottotarkastuksessa tarkastetaan koko kokonaisuus, joka on 
ollut rakentamisen kohteena. Mikäli kohde luovutetaan osissa, pidetään vas-
taanottotarkastus jokaisen osan kohdalta erikseen, vaikka taloudellinen loppu-
selvitys pidettäisiin vasta viimeisen osan valmistuttua. Vastaanoton seuraukse-
na osapuolten velvollisuudet päättyvät urakkasopimuksen osalta ja takuuajan 
laskeminen alkaa. Vastaanottotarkastukseen osallistuu aina rakennuttaja sekä 
rakennuttajan kanssa sopimussuhteessa olevat urakoitsijat. (Kankainen & Jun-
nonen 2004, 87.) 
5.5.1 Vastaanoton pyytäminen 
Vastaanottotarkastusta voi pyytää sekä urakoitsija että rakennuttaja. Lähes aina 
urakoitsija pyytää tarkastusta, koska urakoitsijalla on suuremmat intressit vas-
taanottoon viivästymisestä aiheutuvien seuraamusten sekä luovutuksesta saa-
tavien etujen takia. (Kankainen & Junnonen 2004, 87.) 
Vastaanottoa pyydettäessä rakennuskohteen ei tarvitse valmis, riittää kun koh-
de ehditään tekemään valmiiksi ennen tarkastusta. Vaikka kohde olisi kesken-
eräinen, ei rakennuttaja voi kieltäytyä tarkastuksesta, vaan tarkastus suorite-




Rakennuskohde voidaan tehdä valmiiksi ennen urakkasopimuksessa määritel-
tyä päättymispäivää. Ellei urakkasopimuksessa ole mainintaa, ettei rakennuttaja 
ota kohdetta vastaan ennen sovittua päivää, ei rakennuttaja voi kieltäytyä vas-
taanottamasta rakennuskohdetta (Kankainen & Junnonen 2004, 88). 
5.5.2 Vastaanottotarkastus 
Olennaisinta vastaanottotarkastuksessa on selvittää, onko työtulos suunnitelmi-
en ja sopimusasiakirjojen mukainen. Kohde voi olla täysin valmis tai siinä voi 
olla puutteita, kunhan se on käyttöönotettavissa pieniä viimeistelytöitä lukuun 
ottamatta. Arvioitaessa viimeistelytöiden vähäisyyttä ja kohteen vastaanottamis-
ta on keskeisintä miettiä, millaista haittaa ne aiheuttavat rakennuksen käytölle. 
Tarkastuksessa todetut virheet ja puutteet on korjattava mahdollisimman nope-
asti. Urakoitsijan on kohtuullista korvausta vastaan korjattava myös sellaiset 
virheet ja puutteet, jotka ei hänelle sopimuksen mukaan kuulu, mikäli rakennut-
taja näin vaatii. Vastaanoton yhteydessä on sovittava korjattavaksi tarkastuk-
sessa havaitut virheet, joita ei voida vaatia korjattavaksi enää takuutarkastuk-
sessa. (Kankainen & Junnonen 2004, 88–89.) 
Vastaanottotarkastuksessa rakennuttaja päättää, hyväksyykö hän kohteen vas-
taanotettavaksi. Samassa yhteydessä osapuolten on viimeistään esitettävä vaa-
timuksensa ja ne tulee kirjata vastaanottopöytäkirjaan. Rakennuskohteen vas-
taanotosta seuraa, että  
 urakoitsijan suoritusaika päättyy 
 työmaapalveluita ei tarvitse enää antaa 
 työnjohtovelvollisuus päättyy 
 takuuaika alkaa 
 vaaranvastuu siirtyy rakennuttajalle 
 rakennuttajalle siirtyy maksamattoman urakkahinnan maksuvelvollisuus. 
(Kankainen & Junnonen 2004, 88.) 
5.5.3 Vastaanottopöytäkirja 
Vastaanottotarkastuksesta pidettävän pöytäkirjan tarkoituksena on osoittaa, 
mitä tarkastuksessa on havaittu ja päätetty. Rakennusurakan yleisissä sopi-
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musehdoissa on yksityiskohtainen luettelo pöytäkirjan sisällöstä. Pöytäkirja on 
todisteena siitä, mitä virheitä tarkastuksessa on todettu. Näiden virheiden kor-
jaamista koskevat vaatimukset kuuluvat urakoitsijan rakennusajan velvoitteisiin 
eikä niihin voi puuttua enää takuuaikana. Takuuajan vastuun piiriin kuuluu vain 
sellaiset asiat, joita ei vastaanottotarkastuksessa havaittu eikä voitukaan havai-
ta. Urakoitsijan virheistä voidaan sopia niiden merkityksestä ja korjausmahdolli-
suuksista riippuen seuraavasti:  
 virhe on korjattava tietyn ajan kuluessa 
 virhe vaatii lisäselvityksiä 
 virhe korvataan arvonvähennyksenä urakkahinnasta 
 virheestä tehdään muistutus ja käsitellään takuutarkastuksessa 
 virheestä ei ole seuraamuksia. (Kankainen & Junnonen 2004, 89.) 
 Vastaanottopöytäkirja tarkastetaan heti tarkastustilaisuudessa tai myöhemmin 
ja toimitetaan 14 vuorokauden kuluessa urakoitsijalle. Urakoitsijan on tehtävä 
14 vuorokauden kuluessa perusteltu vastalause pöytäkirjasta, mikäli havaitsee 
sen puutteelliseksi tai tarkastuksen kulkua vastaamattomaksi. (Kankainen & 
Junnonen 2004, 89.) 
5.5.4 Jälkitarkastus 
On tärkeää sopia tarkastuksessa havaittujen virheiden ja puutteiden korjaami-
sen suoritusaikataulusta, jotta ne tulisi korjattua mahdollisimman nopeasti. Ellei 
urakoitsija korjaa virheitään sovitussa aikataulussa, voi rakennuttaja huomautet-
tuaan asiasta teettää ne urakoitsijan kustannuksella. (Kankainen & Junnonen 
2004, 90.) 
6 Leivontien palvelukodin luovutusvaihe 
6.1 Kohteen esittely 
Kohde, johon teen luovutusvaiheen aikataulun, on vanhusten palvelukoti. Se on 
uudisrakennus ja sijaitsee osoitteessa Leivontie 4, 54100 Joutseno. Rakennuk-
seen tulee vanhuksille asuntoja sekä huonompikuntoisille vanhuksille omat 
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huoneet pesuhuoneineen. Rakennukseen tulee myös yhteiset liikunta-, sauna- 
ja ruokailutilat.  
Rakentaminen aloitettiin heinäkuussa 2011, ja kohteen suunniteltu luovutus 
käyttäjälle on 20.8.2012. Rakennuksen hyötypinta-ala on noin 2700 m2. Raken-
nus on osittain kahdessa kerroksessa. 
Rakennushankkeen tärkeimmät osapuolet: 
Rakennuttaja: Lappeen Ikihonka Oy 
Pääurakoitsija: Lujatalo Oy 
Pääsuunnittelija: Arkkitehtitoimisto Ark`idea Oy 
Arkkitehtisuunnittelija: Tuomo Sinkko 
Rakennesuunnittelija: Jarmo Jokela (Temaltek Oy) 
Vesi- ja viemärisuunnittelija: Leo Imeläinen (Pöyry Building Services Oy) 
Ilmanvaihtosuunnittelija: Leo Imeläinen 
Sähkösuunnittelija: Ari Oksanen (Karelplan Oy). 
6.2 Luovutusohjelma 
Urakka-asiakirjoissa, kuten urakkaohjelmassa ja työselostuksissa, on määritelty 
luovutusohjelman pääsisältö. Niissä on asetettu vaatimuksia tarkastuksille, mit-
tauksille ja toimintakokeille.  Kuvassa 3 on yksinkertainen esimerkki luovutusoh-
jelmasta. Luovutusohjelmaan on kartoitettu kaikki kohteen viimeistelyyn ja luo-
vutukseen liittyvät toimenpiteet. Kuvassa 4 on tarkemmin luetteloitu suoritetta-
vat tarkastukset ja testaukset. Erillisessä luovutusvaiheen aikataulussa havain-
nollistetaan luovutusvaiheen eri toimenpiteiden vaatima aika ja niiden keskinäi-
nen järjestys. Luovutusvaiheeseen kuuluu monia eri osapuolten tarkastuksia. 
Urakoitsijat suorittavat omat tarkastuksensa, valvoja suorittaa ennakkotarkas-
tuksen sekä vastaanottotarkastuksen ja viranomaisilla on omat tarkastettavat 
kohteensa. Urakoitsijoille kuuluu myös laitteiden ja järjestelmien käytön opastus 
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Rakennuttaja tarkastaa kohteen 
ja päättää vastaanotosta.  Ra-
kennuttaja järjestää taloudelli-
sen loppuselvityksen. 
Pää- ja sivu-urakoitsijat luovut-




lisen loppuselvityksen   
Kuva 3. Luovutusohjelma (Kiviniemi 2001, Rakennustieto 2004) 
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Alla on esitetty kaikki eri järjestelmien mittaukset ja säädöt, koekäytöt, toiminta-
kokeet sekä tarkastukset, jotka urakka-asiakirjoissa vaaditaan. Kyseisiä toi-
menpiteitä ei merkitä erikseen luovutusvaiheen aikatauluun vaan ne sisältyvät 
kohtiin toimintakokeet, laitosten säädöt ja mittaukset sekä viranomaisten ja lai-
tosten tarkastukset 
Toimenpide Laite/järjestelmä 
Koekäytöt ja toimintakokeet IV-kojeet 
  Kylmälaitteet 
  Hissit ja koneovet 
  Palo-ovet ja sulkijalaitteet 
  Paloilmoituslaitteet 
  Hätäpoistumisvalot 
  Sammutusjärjestelmä 
  Hälytyslaitteet 
  Kulunvalvonta 
Mittaukset ja säädöt IV-säätö ja mittaus 
  
Jäähdytysjärjestelmän säätö ja mit-
taus 
  
Lämmitysjärjestelmän säätö ja mit-
taus 
  Vesijärjestelmän säätö ja mittaus 
  Sähköjärjestelmän mittaus 
  ATK-järjestelmän mittaus 
  Antennijärjestelmän mittaus 
  Telejärjestelmän mittaus 
  Äänitasojen mittaus 
  Väestönsuojan rakenteet 
Tarkastukset Ilmanvaihtojärjestelmä 
  Lämmitysjärjestelmä 
  Vesi- ja viemärijärjestelmä 
  Sähköjärjestelmät 
  Väestönsuoja 
  Palolaitos, poistumistiet merkkivalot 
  Turvakeskus, paloilmoitusjärjestelmä 
  Hissit ja koneovet 
  Rakennusvalvonta 
  Terveysviranomaiset 
  Sisäinen luovutus 
  Valvojan ennakkotarkastus 
  Vastaanottotarkastus 
 
Kuva 4. Tarkastukset ja mittaukset 
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6.3 P1-luokan aikataulusuunnittelun erityispiirteitä 
Onnistunut rakennushanke edellyttää tuotannonsuunnittelua, valvontaa ja tuo-
tannonohjausta asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tuotannonsuunnitte-
lun keskeisin osa on ajallinen suunnittelu ja ohjaus. Aikataulua suunniteltaessa 
haetaan realistinen työn toteutusmalli käytettävissä olevien tietojen perusteella. 
Työtehtäville määritetään tavoitteet, jotka koskevat tehtävien aloittamista ja 
päättämistä sekä työvoiman käyttöä. (Mittaviiva, aikatauluteoriaa.) 
Rakennushankkeessa aikataulu on oleellinen asia. P1-puhtausluokan raken-
nuksissa korostuu erityisesti tehtävien oikea suoritusjärjestys. Aikataulussa tu-
lee myös varautua lisääntyneeseen siivoustarpeeseen sekä mahdollisten osas-
tointien ja suojaseinien tekoon. P1-luokka pakottaa tekemään työt periaatteessa 
kerralla kuntoon. Kerros tehdään kerralla valmiiksi eikä roikkuvia työvaiheita 
jätetä vaan edellisen kerroksen valmistuttua työporukka siirtyy seuraavaan ker-
rokseen. Aikataulun laatimisessa on tärkeää arvioida realistisesti työvaiheiden 
kesto. Jotta mahdollisille riskeille ja viivästyksille voidaan varata aikaa, kannat-
taa aikataulu tehdä mahdollisimman realistiseksi ja tarkaksi. Aikataulun on 
myös tärkeää turvata työryhmille vapaa työkohde sekä varakohde, johon on 
mahdollisuus siirtyä joustavasti. 
P1-luokan aikataulua suunniteltaessa tulee huomioida seuraavia asioita: 
 työvaiheiden järjestys, kesto ja päällekkäisyydet noudattavat kosteudenhallin-
ta- ja puhtaussuunnitelman vaatimuksia 
 kriittiset tahdistavat työvaiheet esitetään etenemisjärjestyksessä 
 P1-luokan lohkojen merkintä puhtaussuunnitelman mukaan 
 työvaiheet ennen P1-luokitusta ja sen jälkeen 
 IV-työt esitetään kerroskohtaisesti tai palvelualuekohtaisesti 
 ilmanvaihdon ja lämmityksen toimintakokeille ja säädöille riittävästi aikaa 
urakkaohjelman ja urakkarajaliitteen mukaan. (RT 07-10805 2003, 7.) 
P1-luokan kohteissa työmaan luovutusaikataulu vie yleensä viimeiset 69 viik-
koa yleisaikataulusta.  
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6.4 Aikataulun suunnittelu kohteeseen 
Opinnäytetyössäni on tavoitteena tehdä Leivontien palvelukotityömaalle luovu-
tusvaiheen aikataulu. Aikataulusuunnittelun onnistumisen edellytyksenä on huo-
lellinen perehtyminen rakennuskohteeseen. Aloitin aikataulusuunnittelun tutus-
tumalla kohteeseen.  Perehdyin kohteeseen tutustumalla suunnitelma- ja urak-
ka-asiakirjoihin, yleisaikatauluun sekä kiertelemällä kohteessa.  
Työmaalla ollaan selvästi edellä yleisaikataulusta, mikä piti ottaa huomioon. 
Yleisaikataulusta sain pohjan aikataululle, mutta se piti sopeuttaa sen hetkiseen 
tilanteeseen työmaalla. Kohdetta ei kuitenkaan tulla luovuttamaan etuajassa 
vaan ”ylimääräinen” aika käytetään kesälomien pitämiseen ja osa työntekijöistä 
siirretään muille työmaille. Kun loppuvaiheessa on enemmän aikaa, on myös 
paremmat mahdollisuudet saada kaikki työt tehtyä ja luovuttaa mahdollisimman 
virheetön kohde. P1-luokan kohteelle tärkeät pölyttömyys- ja loppusiivous voi-
daan myös toteuttaa huolellisesti ja ilman kiirettä. 
Monesti kohde jaetaan viimeistään loppuvaiheessa lohkoihin ilmastointikonei-
den palvelualueiden mukaan. Tällä tavalla on helpompi ohjata siivousta etene-
mään oikeassa järjestyksessä ja toimintakokeet voidaan aloittaa alueella, kun 
sen tietyn ilmastointikoneen palvelualue on siivottu. Talotekniikan toimintako-
keiden alkaessa tulee testattavan ilmastointikoneen palvelualueella olla pölyt-
tömyyssiivous suoritettuna ja rakennustekniset työt saatettu loppuun. Kyseessä 
on kuitenkin kohtuullisen pieni kohde ja kyseisessä rakennuksessa sama ilman-
vaihtokone palvelee koko rakennusta. Tämän vuoksi ei nähty tarpeelliseksi ja-
kaa kohdetta lohkoihin. Siivous tullaan aloittamaan ylhäältä ja se etenee sieltä 
alakertaan. Koska aikataulun kannalta tilanne on hyvä, ei aikatauluun tarvitse 
turhaan merkitä liian tarkkaan eri vaiheiden etenemistä vaan voidaan elää tilan-
teen mukaan. 
6.5 Luovutusvaiheen aikataulu 
Luovutusohjelmassa on käyty läpi tärkeimmät luovutuksen vaiheet ja niiden 
pohjalta muotoutuu luovutusvaiheen aikataulu.  
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Rakennushankkeen luovutusvaiheesta tulee aina laatia tarkennettu luovutus-
vaiheenaikataulu. Pääurakoitsijan pitää laatia ja esitellä se rakennuttajalle vii-
meistään siinä vaiheessa, kun sopimuksen mukaan on velvollisuus ilmoittaa 
kohteen valmistumisaika rakennuttajalle. Tämä on yleensä noin 69 viikkoa en-
nen luovutusta. Pääurakoitsija laatii luovutusvaiheen aikataulun yhteistyössä 
muiden urakoitsijoiden kanssa. Luovutusvaiheen tehtävänimikkeet ja niiden 
määräajat on määritelty urakka-asiakirjoissa. Rakennuttaja tarkastaa ja hyväk-
syy luovutusaikataulun ja hyväksyntä merkitään työmaakokouksen pöytäkirjaan. 
(Kiviniemi 2001, 26.) 
Oleellisinta on, että aikataulusta käy ilmi eri työvaiheiden eteneminen kohteessa 
ja tiloille muodostuu selvä valmistumisjärjestys, josta kaikki pitävät kiinni. Aika-
taulusta tulee näkyä esimerkiksi, miten eri kerrosten työt ajoittuvat. Aikataulu 
laaditaan urakka-asiakirjojen vaatimusten mukaan, ja sen tulee olla suunniteltu 
päivän tarkkuudella. Siitä tulee käydä ilmi, paljonko aikaa on varattu millekin 
luovutusohjelman tehtävälle. Luovutusvaiheen aikataulun viikoittaisella päivit-
tämisellä varmistetaan luovutusvaiheen toteutumisen oikea ohjaaminen.  (Kivi-
niemi 2001, 26.) 
Alla on kuva (Kuva 4) tekemästäni kohteen luovutusvaiheen aikataulusta. Jana-
aikataulu tehtiin Planet 6.3-projektinsuunnitteluohjelmalla. 
Kuva 4. Luovutusvaiheen aikataulu. 
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7 Yhteenveto ja pohdinta  
Sisäilmastoluokitukseen pohjautuva P1-puhtausluokka yleistyy koko ajan kaik-
kialla Suomessa. Uskon, että P1-luokka tulee kaikkeen rakentamiseen, mitä 
pidän hyvänä asiana. Tässä opinnäytetyössä tarkoituksenani oli aluksi selvittää, 
mikä on rakennustöiden puhtausluokitus P1, mitä vaatimuksia se tuo työmaalle 
ja miten siellä toimitaan.  
Koska rakennushankkeen luovutusvaihe on tärkeässä roolissa hankkeen onnis-
tumisen kannalta, on tärkeää, että hanke pysyy aikataulussaan myös loppuvai-
heessa. Säädöt, mittaukset ja toimintakokeet vievät suuren osan loppuvaihees-
ta. Opinnäytetyössäni kuvailin rakennuskohteen luovutusvaihetta ja siihen kuu-
luvia toimenpiteitä. Työssä kerrottiin asioista, jotka tulee ottaa huomioon luovu-
tusvaiheen aikataulua tehdessä sekä kuvattiin rakennuskohteen luovutuspro-
sessia. Tein myös luovutusvaiheen aikataulun P1-luokan työmaalle. 
Mielestäni rakennuskohteen luovutusprosessi on varsin yksinkertainen. Luovu-
tusprosessin päämääränä on luovuttaa kohde ajallaan ja virheettömänä. Luovu-
tusvaiheen toimenpiteet ovat lähinnä ennalta määrättyjä laitteiden ja järjestelmi-
en tarkastuksia ja säätöjä sekä kohteen valmistelemista käyttöä varten. Luovu-
tusprosessi alkaa jo rakentamisen aikana viranomaisten ja valvojan suorittamal-
la valvonnalla ja asennustapatarkastuksilla. Pääurakoitsijalla on suurin vastuu 
luovutusvaiheen onnistumisessa. Aliurakoitsijat vastaavat osaltaan omista töis-
tään ja asentamiensa järjestelmien kokeista ja tarkastuksista. On tärkeää, että 
luovutusvaihe toteutetaan hallitusti ja suunnitellusti, ettei luovutus myöhästy 
eikä käyttöönoton aikana tarvitse tehdä enää sinne kuulumattomia korjaus- tai 
säätötöitä. 
Esimerkki kohteessa P1-luokitus ei aiheuttanut aikataulullisesti ongelmia ja luo-
vutusvaiheen alkaessa ollaan aikataulusta varsin reilusti edellä. Kohdetta ei kui-
tenkaan tulla luovuttamaan etuajassa vaan ylimääräisen ajan ansiosta voidaan 
loppusiivous toteuttaa huolellisesti ja kaikki luovutusvaiheen toimenpiteet saa-
daan varmasti tehtyä. Kun luovutusvaiheessa ei ole kiire, on paremmat mahdol-
lisuudet saada luovutettua virheetön kohde. Suunnittelemani aikataulun tark-
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kuudesta ei vielä ole tietoa, koska luovutusvaihe tulee alkamaan vasta kesä-
kuun alkupuolella. 
Pohdintaa 
Mielestäni P1-luokka vasta tekee tuloaan eikä sitä vielä tunneta tarpeeksi hyvin. 
Työmaan puhtaudenhallinta loppusiivouksineen vaatii resursseja ja aikaa. Mo-
nesti siivoukseen siirretään resursseja vasta, kun niitä jostain muualta vapau-
tuu. Olisikin hyvä ottaa työmaalle jo varhaisessa vaiheessa henkilöitä vain sii-
voamaan ja tekemään osastointeja ja niin edelleen. Pölyttömyyden tavoitteluun 
ja pölynhallintaan pitäisi kiinnittää enemmän huomiota jo työn aikana eikä vain 
luottaa siihen, että lopussa sitten siivotaan. Monesti siivotaan ja asioita korja-
taan vasta, kun joku (valvoja) niistä huomauttaa. 
P1-luokan työmailla työskennellessäni ja niitä seuratessani huomasin, että työ-
maasiivous korostuu ja siihen joudutaan käyttämään enemmän aikaa. Työmaan 
yleisaikataulua tehdessä tuleekin varata puhtaudenhallintaan ja siivouksille tar-
peeksi aikaa. Toisaalta tilaaja määrittää usein hankkeen aikataulun, joten P1-
luokitukseen tulee varautua myös riittävillä resursseilla. Varsinkin ensimmäisellä 
P1-työmaalla voi helposti yllättyä, kuinka paljon aikaa ja resursseja siivoukset ja 
puhtaudenhallinta vaatii. Jokaisella P1-työmaalla olisikin hyvä olla luokitukseen 
perehtynyt henkilö, joka vastaisi puhtaudenhallinnasta ja P1-luokituksen mukai-
sen rakentamisen toteutumisesta. 
P1-luokka ei ole vielä niin jokapäiväinen asia, että rakennustyömaan kaikilla 
urakoitsijoilla ja työntekijöillä olisi tarpeeksi tietämystä siitä, kuinka P1-luokan 
työmaalla tulisi työskennellä tai mitä P1-luokka ylipäänsä edes tarkoittaa. Tästä 
syystä olisikin tärkeää järjestää työmaan alussa työmaalla työskenteleville kou-
lutustilaisuus P1-puhtausluokasta. Ennen työmaan alkamista pidettävissä koko-
uksissa rakennuttaja voisikin vaatia kaikkien työmaalla työskentelevien pereh-
dyttämistä P1-luokan rakentamiseen. Myös valvojalla on varsin suuri vastuu 
varmistaessaan käyttäjälle tavoiteltu sisäilmasto. Olen huomannut suuria eroja 
eri valvojien suhtautumisessa pölynhallintaan ja P1-luokituksen toteutumiseen. 
Ehkä kokemusten myötä kaikille rakentamisen osapuolille muodostuu yhtenäi-
nen näkemys P1-luokan rakentamisesta ja keinoista, jolla siihen päästään. 
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Olen työskennellyt kahdessa eri P1-luokan kohteessa, ja vasta tämän työni 
myötä olen oppinut, mitä P1-luokka tarkoittaa ja mitä sen saavuttamiseen vaadi-
taan. Myös käsitykseni rakentamisesta on muuttunut ja tulenkin tulevaisuudes-
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Valvoja ja LVIS-suunnittelijat osal-
listuvat toimintakokeisiin ja suo-
rittavat asennustapatarkastuksia. 
LVIS-urakoitsijat tarkastavat toi-
mintakoevalmiuden ja järjestävät 
toimintakokeet. 
  
 Valvoja ja LVIS-suunnittelijat tar-
kastavat mittaustulokset. 
 LVIS-urakoitsijat suorittavat jär-




ten mukaiset rakennuksen ja jär-
jestelmien käytön opastuksen. 
Itselleluovutus Valvoja voi osallistua urakoitsijan 
tarkastusten alkuvaiheeseen, jol-
loin todetaan hyväksyttävä vii-
meistelytyön laatu. Valvoja saa 
tiedoksi puuteluettelot. 
Urakoitsijat tekevät sisäisen luo-
vutusvalmiuden tarkastuksen ja 
dokumentoivat havaitut puutteet 





den/huoneistojen , yhteistilojen ja 
ulkopuolisten töiden ennakkotar-
kastukset. 







Urakoitsijat korjaavat mahdolliset 
valvojan ja suunnittelijoiden ha-
vaitsemat virheet ja puutteet. 
Huoltokirja ja 
luovutusaineisto 
Valvoja ja suunnittelijat tarkasta-
vat luovutusaineiston.  Rakennut-
taja tarkastaa huoltokirjan. 
Urakoitsijat kokoavat luovutusai-
neiston ja esitarkastavat sen so-
pimuksenmukaisuuden.  Urakoitsi-
jat toimittavat käyttö- ja huolto-
aineiston huoltokirjan koordinoin-





Urakoitsijat tilaavat vastuullaan 
olevat viranomais- ja vastaavat 





Rakennuttaja tarkastaa kohteen ja 
päättää vastaanotosta.  Rakennut-
taja järjestää taloudellisen loppu-
selvityksen. 
Pää- ja sivu-urakoitsijat luovutta-




sen loppuselvityksen   
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